План-график введения ФГОС ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центра развития ребёнка- детский сад № 21 посёлка им.М.Горького муниципального образования
 Кавказский район на 2013-2015 уч.годы
	№
	Содержание
	Сроки
	Ответственные

	Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС


	1
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО
	До 01.04.2014
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	2
	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО
	До 01.01.2016
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	3
	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты
	До 01.01.2016
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	4
	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	До 01.01.2016
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	5
	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ
	До 01.01.2016
	Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.
 члены творческой группы по введению ФГОС ДО

	6
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ
	До 01.09.2015
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО


	7
	Утверждение состава творческой группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о творческой  группе.
	До 01.04.2014
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	8
	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС
	До 01.09.2014 г.г.
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	9
	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на:
-административных совещаниях при заведующем;
- семинарах.
	Согласно годовому плану ДОУ
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО


	11
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС
	До 01.06.2014
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	12
	Корректировка  плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО
	До 01.01.2015
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	13
	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ
	2013г. 5%
2014г.- 50%
2015- 45%
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО


	14
	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО
	До 01.09.2014
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с
Згурская Н.М.
Зам.зав.по ВМР
Жаплова В.Н.

	15
	Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДО
	До 01.06.2014
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	16
	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»
	Согласно годовому плану работы.
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	17
	Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий
	Согласно годовому плану работы
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО


	18
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО
	постоянно
	Зам.зав по ВМР
Жаплова В.Н.

	19
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО 
	Согласно годовому плану работы ДОУ  в течение 2013, 2014, 2015г.г.
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с №21 Згурская Н.М.
Зам.зав. по ВМР
Жаплова В.Н.

	20
	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	До 20.10.2014
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
Згурская Н.М.
Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.

	Финансовое обеспечение введения ФГОС


	21
	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ
	До 01.05.2014
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
Згурская Н.М.
Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.

	22
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	До 01.01.2015
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
Згурская Н.М.
Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. руководитель профсоюза
Лясковская Е.Н.
Делопроизводитель Скопенко Е.А.

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО


	23
	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО
	Ежегодно
до 25августа
2014, 2015г.г.
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
Згурская Н.М.
Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.
Зав.хозяйством Бесшкурная Т.Н.

	24
	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)
	Ежегодно
до 01.01.2016
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
Згурская Н.М.
Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.
Зав.хозяйством Бесшкурная Т.Н.

	25
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
	До 01.09.2015
	Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
Згурская Н.М.
Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. медсестра Кривоносова Л.А.
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